¥N P Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.37.2020
arodowy Fundusz .
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Zaiqczmk nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZPPG.272............. (projekt)

WdNiU ceveveiienniianieceeennens roku pomiedzy:

Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy - Adama Kopisa

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Aliny Brzakata

...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentOWanymM PIZEZ: ......ccccevveerueereesiueenieeseeseeesiessieseesssee e
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.) zwanej w dalszej czesci umowy ,,Ustawg PZP”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pn. ,,Przebudowa
stacji uzdatniania wody w Lece Opatowskiej wraz z wymiang rurociagu wody surowej ze
studni nr 4 w Trzebieniu”.

3. Szczegbdlowy zakres robot oraz sposob ich wykonania strony ustalajg jak w:

1) Projekcie budowlanym (Zakres pozwolenia nr 144/2019: Tom |- Projekt
zagospodarowania wraz z projektem instalacyjno- technologicznym , Tom IlI- Branza
architektoniczna i budowlano- konstrukcyjna , Tom IlI- Urzadzenia i instalacje

elektroenergetyczne;  zakres pozwolenia nr 48/19: Projekt budowlany budowy sieci
wodociggowej wody surowej w drodze krajowej nr 11 w m. Trzebien; Opinia
geotechniczna),
2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét ( dalej SST/STWiOR),
3) Przedmiarze robodt (ktory stanowi element pomocniczy, uzupetnienie opisu przedmiotu
zamoOwienia),
4) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami.
Integralng cz¢s$cig umowy s3 dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okre$lonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o~

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu

robot Wykonawcy,

2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpdzniej do 18 czerwca 2021r.
2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dat¢ wynikajgca

z protokotu odbioru koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robdt od Zamawiajacego,
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wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie ze SIWZ oraz z
obowigzujacymi Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i
sztuka budowlana,

oznakowania terenu budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej, zabezpieczenia pod
wzgledem bhp i ppoz. oraz ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0sob
trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy,

zawiadomienia poszczegolnych podmiotow i jednostek o terminie rozpoczecia i czasu
trwania wykonywanych robot (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami zatgczonymi do
projektu) z zachowaniem wyznaczonych termindw oraz wypelienie pozostatych
zobowigzan wynikajacych z opinii 1 uzgodnien (w tym m.in. konserwatora zabytkow,
GDDKIA),

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacym co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane . Uzyte przez Wykonawce materiaty bedg posiada¢ wymagane prawem i
obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
o ktorych mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a urzadzenia uzyte do realizacji robot
budowlanych beda posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do uzytkowania.
Wszystkie materialy 1 urzadzenia wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej
branzy. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

przedtozenia Powiatowe] Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ke¢pnie dokumentéw
(atestow 1 kart charakterystyki) dotyczacych materialdéw zastosowanych do wykonania
przedmiotu zamowienia,

wykonywania robot w sposob nie zaklocajacy cigglosci w dostawie wody do celow
socjalno- bytowych (np. poprzez zastosowanie mobilnej stacji uzdatniania wody). W
przypadku koniecznosci wystgpienia czasowej przerwy w dostawie wody nalezy
poinformowa¢ wlascicieli nieruchomosci 1 zarzadcy sieci minimum 2 dni wczesniej (za
pomoca ogloszen, poprzez pisemne poinformowanie Zamawiajacego),

kazdorazowe uzgodnienie z Zamawiajacym (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem)
wszelkich robdt zwigzanych z czasowymi przerwami i ograniczeniami w dostepie do
medidow (woda , energia elektryczna),

uzyskanie od zarzadcow drog zezwolen na czasowe zajecie pasa drogowego i prowadzenie
prac budowlanych w pasie ulic i drog, ponoszenie kosztow zajecia pasa drogowego,
zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zapewnienie statego nadzoru
nad wykonywanymi robotami na miejscu wykonywania prac budowlanych przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wilasny koszt,

wihasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy, przestrzeganie zasad BHP
1 ppoz.,

Wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za jakoS¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktéry wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

ubezpieczenie budowy od szkéd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zaloge,
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17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) dbanie o porzadek na terenie roboOt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

19) zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji
zamoOwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce to wykonywanie rob6t budowlanych okreslonych w przedmiarze robot.
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy pracownikéw fizycznych,
wykonujacych bezposrednio prace budowlane (na terenie budowy) w przedmiotowym
zamowieniu. W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci, o ktérych mowa wyzej wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

20) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego i/lub
inspektora nadzoru. Narady beda zwotywane zgodnie z biezgcymi potrzebami, ich celem
bedzie omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych przeszkod,
nieprawidlowosci,

21) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

22) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1219 ze zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢
stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

24) zglaszanie inspektorowi nadzoru do protokolarnego odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robot inspektorowi daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy,

25) zglaszanie zamiaru wykonania rob6t zamiennych do Zamawiajacego i projektanta.
Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i projektanta,

26) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organu nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostgpu na
teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego
realizacji,

27) usuniecie wszelkich wad i1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

28) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdéw terenu, drog, nawierzchni, instalacji, Usuni¢cie na koszt wiasny, w
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terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich spowodowanych przez siebie
zniszczen 1 uszkodzen,

29) wykonania wszelkich napraw urzadzen nad i1 podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robdt oraz ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,

30) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy w tym wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (3 egz.),

31) dopethienie wszelkich zalecen wynikajacych z wszystkich uzgodnien branzowych, oraz
uzyskiwanie wszystkich niezbednych pozwolen, odbiorow i1 zaswiadczen dotyczacych robot
(w sprawach w ktorych Wykonawca moze wystgpowaé jako strona postepowania
administracyjnego- sam sktada stosowne podania i wnioski; w sprawach w ktorych strong
winien by¢ Zamawiajacy, Wykonawca przygotowuje Zamawiajagcemu wzor wniosku oraz
kompletne materialty do zlozenia wniosku i w razie potrzeby uzupehlia je w toku
postgpowania),

32) wykonania wszelkich niezb¢dnych prob, badan, sprawdzen i odbioréw niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania (w tym odbioré6w branzowych np. straz, sanepid),

33) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow
niezbednych przy odbiorze. Skompletowana i uprzednio sprawdzona przez Inspektorow
nadzoru dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu, najpdzniej w
dniu odbioru koncowego,

34) przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robdt oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

35) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zawiadomienie wlasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy z adnotacjg o braku sprzeciwu (w
odniesieniu do pozwolenia wydanego przez Staroste¢ Kepinskiego i przez Wojewode
Wielkopolskiego),

36) Wykonawca dokona generalnego rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz dokona
przeszkolenia pracownikow obstugujacych stacje SUW, wykona kompletng instrukcje
obstugi i eksploatacji SUW instalacji wraz z wykonaniem badan fizyko-chemicznych wody
i uzyskaniem pozytywnych wynikow badan wody o parametrach i jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017, poz. 2294). Instrukcje winny uwzglednia¢ wymagania dotyczace m.in. biezacej
konserwacji oraz terminéw przeprowadzenia przegladow serwisowych,

37) opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi 1 eksploatacji
zainstalowanych na obiekcie urzadzen i instalacji oraz przeszkolenia osob wskazanych
przez Zamawiajacego. Instrukcje winny uwzglednia¢ wymagania dotyczace m.in. biezacej
konserwacji oraz terminow przeprowadzenia przegladow serwisowych,

38) zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen,
przedlozenie Zamawiajagcemu wykazu urzadzen podlegajacych serwisowi,

39) wykonanie w okresie rgkojmi i gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych oraz
przegladow serwisowych wbudowanego w trakcie realizacji sprzetu 1 urzadzen.

40) usuwania wad 1 usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci i
rekojmi.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspolpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
W szczegblnosci do:
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1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach

i w terminach okre$lonych w § 9 niniejszej umowy.

§5

Nadzér nad pracami

. Zamawiajacy ustanawia:

1) NAAZOT QULOTSKI: 1..eviiiiieiiieeeiiee ettt ee ettt et e e e e et e et e e e e e eae e e e aneenes oaeeenneanneenans
2) NAAZOT INWESTOTSKI .veuviiiiiiiiitietiete ettt ettt ettt ete e e e e e e e e et e e e e et e eeae e eaneneeneeanss

. Wykonawca wskazuje

1) kierownika budowy W 0SODIC: ......iuuiritiii e ;
tel. oo

2) kierownika budowy branzy sanitarnej W 0SODI: ...........cooviiiiiiiiiiiiiiiii e, ;
tel. oo

3) kierownika robot branzy elektrycznej W 0SODIC: ........covviiiriiiiiiiiiiii e ;
tel. oo

. Nadzor inwestorski, kierownik budowy i robét dziataja w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

. Zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a

jedynie zachowania formy pisemnej. Zmienione osoby wymienione w § 5 ust. 2 musza
posiada¢ kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego — art.22 ust.1 ustawy PZP.

§6
Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:

1) osobiscie*,
2) zudzialem Podwykonawcow*.

. Strony ustalaja nastepujacy zakres robot do wykonania przez Podwykonawce: ..................

. Podwykonawca prac okreslonych w ust. 2 Jest ........ooouiiiiiiiiii e,
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa W ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje

Podwykonawca nie dajg r¢kojmi nalezytego i1 terminowego wykonania powierzonych

Podwykonawcy ustug.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy

w przypadku niewypehlnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow

dotyczacych podwykonawstwa.

Zasady okreslone powyzej majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robot

okreslonych w § 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, poczta

elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Najpozniej w dniu odbioru koncowego pod rygorem nieodebrania wykonanego przedmiotu
umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

1) dzienniki budowy,
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2) geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,

3) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robo6t, potwierdzonymi przez kierownika budowy, kierownikdéw branzowych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw robot o zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob i sprawdzen, protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, protokoty odbiorow branzowych, instrukcje uzytkowania i eksploatacji wraz z
wykazem wbudowanych urzadzen, ktére podlegaja serwisowaniu, dokumenty gwarancyjne
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

7) prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie/ zawiadomienie wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy z adnotacja o braku sprzeciwu (w odniesieniu
do pozwolenia wydanego przez Starostg Kepinskiego i przez Wojewode Wielkopolskiego).

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu. Dokumentacja

winna zawiera¢ spis zawartosci.

. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ sprawdzone przez Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob, sprawdzen i odbiorow
Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt
Wykonawcy.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego i przekazania obiektu do
eksploatacji. Spisanie ww. protokotu bgdzie podstawg do wystawienia faktury koncowe;j.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na

okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajagcemu karte gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako§¢ dostarczonych materiatow niezbgdnych

do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny

w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nast¢pnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.

. Rgkojmia wygasa 60 miesigcy po dacie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8

umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki

wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuni¢cia ujawnionych wad

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7
dni roboczych.

. Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku usuni¢cia wad, termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wada
byla usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie od nowa.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§9

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forme¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwotanetto: ............oooviiiiiinn 7k
Podatek VAT w wysokos$ci 23% w kwocie................ zt.
Kwota brutto: ...cceeevviiieeeneennnennnn z1.

)-

(stownie brutto: ..................

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty

i koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacjg projektowa, szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania  wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy

obywac si¢ bedzie na podstawie jednej faktury czgsciowej oraz faktury koncowej. Faktura
czesciowa wystawiana bedzie na podstawie protokotu odbioru czesciowego, natomiast faktura
koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego. Wartos¢ faktury
czeSciowe] nie moze by¢ mniejsza niz 50 % i nie przekroczy¢é 90% kwoty brutto wartosci
przedmiotu zamowienia okreslonego w ust 1 umowy.

. Podstawa sporzadzenia protokotu czgsciowego bedzie kosztorys ofertowy i sporzadzone na

jego podstawie zestawienie wartosci wykonanych i odebranych robét. Protokoét ten wraz z
zestawieniem wartosci wykonach robdt musi by¢ sprawdzony i zatwierdzony bez zastrzezen
przez inspektora nadzoru, inspektorow branzowych (w przypadku gdy protokot obejmuje
roboty elektryczne, sanitarne) oraz przez Zamawiajacego.

. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony, inspektora nadzoru i
inspektorow branzowych.

. Faktury wystawi¢ nalezy na: Gmina t.¢ka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 t.eka Opatowska

NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokonaé zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Za datg zaplaty,
strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest whascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze

oraz stuzy on na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem witasciwym dla
dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatno$ci. W sytuacji niezgodnosci podanego
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na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.

,biala lista podatnikow VAT” ), termin ptatnosci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na

wyzej wymienionej liScie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udzialu podwykonawcow,

podstawg platnosci faktury jest podpisany odpowiednio protokoét odbioru czgsciowego lub

protokot odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow,

podstawa platnosci pierwszej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane (faktura cz¢sciowa) bedzie podpisany protokdt odbioru czgsciowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcow podstawa do ptatnosci drugiej czgsci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane bedzie tgcznie:

1) podpisany protokoét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce),

3) dowdd zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego oswiadczenia; dowody zaptaty powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) wynikajacych z umow o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 14

pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy ust.

16-22.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.
Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujace;j
na umowe o prace¢ co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokos$ci stanowiacej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krotszy niz miesiac, karg wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa §
12 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytulu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajgcy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opoznienia
z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce Iub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogoélnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym 2z powodu szkoéd powstatych w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych z innych przyczyn
anizeli okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

8. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywal jako
ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczegodlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktéorym zastrzezono t¢ kare, nastapito w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wnie$¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto okreslonej w §9 ust.1, co stanowi kwotg
.............................. zh(stlownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy PZP:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokos$ci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
r¢kojmi za wady.

§12

Prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
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1) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia lub
wskazaniami Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczecia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy wykonywania przedmiotu
umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 14
dni,

c) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
réwna lub przewyzsza warto$¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza warto$¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaptat’'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 22, na sume¢ wickszg niz 5%
warto$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalno$ci begdacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscia lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potaczenia
si¢ z innym przedsigbiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczgte
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacj¢ umowy.

2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypelnienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robo6t lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajagc dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze stron umowy, po spelnieniu warunkow o ktorych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastagpi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspoélnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustala sposdb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstapienie od umowy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastapito z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materialdw i urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
I konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpdzniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty wykonane do czasu odstapienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

8) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich Kkar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

9) Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca w zwigzku
z budowa zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstapienia

od umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144. ust 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy w okreslonych w ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu przypadkach, majacych na celu

prawidtowg realizacj¢ umowy.

2. Zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegoblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie rob6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calos$ci lub cze¢sci,

5) gdy wystapia opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$ci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenie budowy, wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robot zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa
od projektu budowlanego.

4. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 3 i ust. 4 pkt 1.

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych
wynikajacych z SIWZ i dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty ujete w przedmiarze robot
lub zostaty ujete w mniejszym zakresie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 8§ powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym strona inicjujaca zmian¢ dowiedziata sig, lub
powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nhast¢pujgce zmiany:
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1) zmiana ktorejkolwiek z o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spetnia¢ beda wymagania postawione w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstlugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz 0sob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 14
Roboty zamienne/ dodatkowe
1. W przypadku wystapienia konieczno$ci wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postgpowania przetargowego, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w ramach
realizacji dodatkowych robdt budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robot zamiennych/
dodatkowych robot budowlanych moze nastapi¢ wylacznie na podstawie protokotu
koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i przy udziale

Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci 1 udzielenia przez Zamawiajacego

zamoOwienia, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot zamiennych /

dodatkowych.
2. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac¢ si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i1 zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatbw na ktoére nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawece, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzgtu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzgtu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub
kalkulacje wlasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego 1 inspektora
nadzoru.

§ 15
Obowiazki stron w zwigzku z zaistnieniem wplywu okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

1. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub o0sob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
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3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwiazanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 1 1 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust.l powyzej, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy W uzgodnieniu z
Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, w
szczegblnosci przez:

1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czgsci,

2) zmiang sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyze;j.

6. Jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznos$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢ zamédwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca 1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang aczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyzej.

9. Przepisy ust. 7 i 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcg, a dalszym
podwykonawca.

§ 16
Zasady wspélpracy i kontaktowania sie stron
1. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnej wspotpracy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
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Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/drogg elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowigzuja si¢ wspotdziataé w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

1) Tomasz Jerczynski — Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska, tel. (062) 78 14 531, e-mail: bgk@Ieka-opatowska.pl

2) Dominika Pospiech - Inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych, tel. (062) 78 14
536, e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl

. Osobg reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest

Stronom przystuguje mozliwos¢ zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z 0sob, o ktorych mowa w ust. 2— 3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore

uniemozliwig nalezyta wspotpracg pomiedzy stronami. W szczegdlnosci dotyczy to zmiany
adresu do dorgczen, numerdéw telefonow, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkow
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w przypadku braku niezwlocznego powiadomienia o
zmianie, nie moze wywota¢ negatywnych skutkow dla drugiej strony, w szczego6lnosci
korespondencja wystana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za skutecznie dorgczonag.

§17
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.

. Spory jakie moga wyniknaé przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu

sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.
Integralng cze¢$¢ umowy stanowia:
1) Zalgcznik nr 1— Wzor karty gwarancyjnej.
2) Zalgcznik nr 2 — SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) Zalgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjne;j

piecze¢ Gwaranta
KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272........... zdnia ................. r. zawartej pomiedzy Gming
Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a
............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).
Uprawnionym do zglaszania wad z tytulu udzielonej gwarancji jest Gmina L¢ka Opatowska.

. Nazwa zamowienia/przedmiot umowy: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lece

Opatowskiej wraz z wymiana rurociagu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu”.
Wykonawca/Gwarant os$wiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie
z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcéow/ dalszych Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi

.......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koncowego.
Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.

. Gwarant zobowigzany bedzie w okresie gwarancyjnym do dokonania na wlasny koszt

przegladow przedmiotu umowy, w tym rowniez przegladow serwisowych wbudowanego w
trakcie realizacji sprzgtu 1 urzadzen.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w terminie 5 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usuni¢cia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungl wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
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uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7
dni roboczych.

W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o
ich usunigciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegl na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedluzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaly zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegdlnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sklad komisji przegladowej bedg wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i1 miejscu przegladu

gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.
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3. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.
.......................... Jfax o cemmalls Lo

4. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina L¢ka Opatowska, ul.
Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

5. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.].
Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed i podpis Gwaranta
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