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UMOWA Nr ZPPG.272……...2020 (projekt) 

  

W dniu …………….…. 2020 roku pomiędzy: 

Gminą Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, zwaną dalej w tekście 

umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy  - Adama Kopisa  

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – Aliny Brząkała 

a  

……………………………….………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………

mającym siedzibę w ……………………………………..…………..…………….……………… 

…………………………………………..…. NIP: …………… i REGON ……..……, zwanym 

dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ............................................................. 

została zawarta umowa o następującej treści:   

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.) zwanej w dalszej części umowy „Ustawą PZP”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Budowa 

budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie”. 

3. Szczegółowy zakres robót oraz  sposób ich wykonania strony ustalają jak w: 

1) Projekcie budowlanym, 

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( dalej SST/STWiOR), 

3) Przedmiarze robót (który stanowi element pomocniczy, uzupełnienie opisu przedmiotu 

zamówienia), 

4) Wykazie wyposażenia,  

5) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami. 

4. Integralną częścią umowy są dokumenty, o których mowa w ust. 3 wraz z ofertą Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów 

wymienionych w ust. 3. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu 

robót Wykonawcy, 

2) termin zakończenia przedmiotu umowy: najpóźniej do 17 grudnia 2021r.   (przy czym 

wycinkę drzew należy zgodnie z decyzją OŚ-149/20  z dnia 09 września 2020r. wykonać do 

dnia 30 kwietnia 2021r, natomiast nowe nasadzenia do dnia 15 listopada 2021r). 

2. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę wynikającą  

z protokołu odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji.  

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 



 

Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.23.2020  

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Strona 2 z 21 

3) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze SIWZ oraz z  

obowiązującymi Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i 

sztuką budowlaną, 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadającym co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie 

Prawo budowlane . Użyte przez Wykonawcę materiały będą posiadać wymagane prawem i 

obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a urządzenia użyte do realizacji robót 

budowlanych będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania. 

Wszystkie materiały i urządzenia wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej 

branży. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

zastosowanych materiałów i urządzeń, 

5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zapewnienie stałego nadzoru 

nad wykonywanymi robotami na miejscu wykonywania prac budowlanych przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia, 

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

7) właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metod 

organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy, przestrzeganie zasad BHP  

i ppoż., 

8) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są 

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo wykonania przedmiotu umowy, który wykonuje sam 

oraz przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 

tym także ruchem pojazdów, 

11) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

obejmującego: roboty, urządzenia, sprzęt oraz załogę, 

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

14) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych określonych w przedmiarze robót, w 

szczególności robót ogólnobudowlanych, murowych, tynkarskich, malarskich, kładzenie 

posadzek, wykonywanie instalacji sanitarnych  i elektrycznych. Obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych, wykonujących bezpośrednio 

prace budowlane (na terenie budowy) w przedmiotowym zamówieniu. W celu 

potwierdzenia spełnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, 

o których mowa wyżej wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
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oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 

15) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego i/lub 

inspektora nadzoru. Narady będą zwoływane zgodnie z bieżącymi potrzebami, ich celem 

będzie omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych przeszkód, 

nieprawidłowości, 

16) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

17) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających  

z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się 

stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.  

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót, 

19) zgłaszania inspektorowi nadzoru do protokolarnego odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę 

Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, 

20) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, 

pracownikom organu nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na 

teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego 

realizacji, 

21) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 

ich usunięcia, 

22) usunięcie na koszt własny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich 

spowodowanych przez siebie zniszczeń i uszkodzeń, 

23) uporządkowania terenu budowy (po zakończeniu robót), zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni, instalacji, 

24) wykonania wszelkich napraw urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas 

wykonywania robót oraz ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem,  

25) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy w tym wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej (3 egz.), 

26) wykonania wszelkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych do 

przekazania obiektu do użytkowania (w tym odbiorów branżowych np. straż, sanepid),  

27) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze. Skompletowana i uprzednio sprawdzona przez Inspektorów 

nadzoru dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 2 egzemplarzach, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, 

28) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja 

powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 

robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu.  

29) opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji 

zainstalowanych na obiekcie urządzeń i instalacji oraz przeszkolenia osób wskazanych 
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przez Zamawiającego. Instrukcje winny uwzględniać wymagania dotyczące m.in. bieżącej 

konserwacji oraz terminów przeprowadzenia przeglądów serwisowych. 

30) opracowania i dostarczenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostarczenie  

i zainstalowanie niezbędnego wyposażenia ppoż. na obiekcie (w tym tablice informacyjne, 

gaśnice), 

31) sporządzenia dokumentacji oraz dokonanie rejestracji urządzeń w UDT (dotyczy urządzeń 

które tego wymagają) i poniesienie związanych z tym kosztów,  

32) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

33) wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych oraz 

przeglądów serwisowych wbudowanego w trakcie realizacji sprzętu i urządzeń. 

34) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i 

rękojmi. 

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,  

w szczególności do: 

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót, w terminie do  

7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,  

3) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach  

i w terminach określonych w § 9  niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Nadzór nad pracami 

1. Zamawiający ustanawia: 

1) nadzór autorski: .....................................................…………………………… …………….. 

2)  nadzór inwestorski: .....................................................………………………… …………… 

2. Wykonawca wskazuje  

1) kierownika budowy w osobie: ………………………………………………..………...……; 

tel. ……………………………… 

2) kierownika robót branży sanitarnej w osobie: ……………………………………………; 

tel. ……………………………… 

3) kierownika robót branży elektrycznej w osobie: ……………………………………………; 

tel. ……………………………… 

 

3. Nadzór inwestorski, kierownik budowy i robót działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 

4. Zmiana osób wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a 

jedynie zachowania formy pisemnej. Zmienione osoby wymienione w § 5 ust. 2 muszą 

posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego – art.22 ust.1 ustawy PZP.  

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona: 

1) osobiście*, 

2) z udziałem Podwykonawców*. 

2. Strony ustalają następujący zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę: ……………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Podwykonawcą prac określonych w ust. 2 jest ……………………………………………........ 
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: niespełniającej wymagań 

określonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14. Dopuszcza się zmiany Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie: 

1) rezygnacji Podwykonawcy, 

2) zmiany Podwykonawcy, 

3) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa, 

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
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Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy usług. 

17. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy  

w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków 

dotyczących podwykonawstwa. 

18. Zasady określone powyżej  mają zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót 

określonych w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie,  pocztą 

elektroniczną lub faxem niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

4. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego pod rygorem nieodebrania wykonanego przedmiotu 

umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze, 

3) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy, kierowników branżowych, 

4) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoły i zaświadczenia  

z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, protokoły odbiorów branżowych, instrukcje użytkowania i eksploatacji wraz z 

wykazem wbudowanych urządzeń, które podlegają serwisowaniu, dokumenty gwarancyjne  

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

kierownika budowy). 

7) prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 2 egzemplarzach. Dokumentacja winna zawierać spis zawartości. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 muszą być sprawdzone przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób, sprawdzeń i odbiorów 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 

robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność 

techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego i przekazania obiektu do 

eksploatacji. Spisanie ww. protokołu będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej. 

 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 



 

Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.23.2020  

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Strona 7 z 21 

okres …. miesięcy i wystawi Zamawiającemu kartę gwarancji jakości według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów niezbędnych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 

w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna 

się w dniu następnym, po dniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy.  

4. Rękojmia wygasa 60 miesięcy po dacie odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 8 

umowy.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 

mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub usunął wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza 

uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 

dni roboczych. 

8. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

9. W przypadku usunięcia wad, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada 

była usuwana, z zastrzeżeniem że w przypadku usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie od nowa.  

10. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi   

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

Kwota netto: ………………………… zł 

Podatek VAT w wysokości….% w kwocie……………. zł. 

Kwota brutto: ………………………..zł. 

 (słownie brutto: ……………………….………………………….). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie roboty  

i koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty określone w § 1 niniejszej umowy 

obywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz na dwa 

miesiące  oraz faktury końcowej. Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie 

protokołów odbioru częściowego, natomiast faktura końcowa zostanie wystawiona na 

podstawie  protokołu odbioru końcowego. Wartość faktur  częściowych nie może 

przekroczyć 90% kwoty brutto wartości przedmiotu zamówienia określonego w ust 1. 

Ponadto, wartość faktury wystawionej w 2020 roku nie może być większa niż 290 000,00 

zł brutto. 
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5. Podstawą sporządzenia protokołu częściowego  będzie  kosztorys ofertowy i sporządzone na 

jego podstawie zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót. Protokół ten wraz z 

zestawieniem  wartości wykonach robót musi być sprawdzony i zatwierdzony bez zastrzeżeń 

przez inspektora nadzoru, inspektorów branżowych (w przypadku gdy protokół obejmuje 

roboty elektryczne, sanitarne) oraz przez Zamawiającego.  

6. Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego robót potwierdzonego przez strony, inspektora nadzoru i 

inspektorów branżowych. 

7. Faktury wystawić należy na: Gmina Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 

NIP: 619-194-50-50. 

8. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane 

roboty w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty, 

strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Płatność wynikająca z umowy zostanie rozliczona za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności. 

10. Wykonawca oświadcza, że  jest właścicielem rachunku bankowego, który wskaże na fakturze 

oraz służy on na cele prowadzonej działalności gospodarczej i jest numerem właściwym dla 

dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej płatności. W sytuacji niezgodności podanego 

na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.  

„biała lista podatników VAT” ), termin płatności wydłuży się do momentu pojawienia na 

wyżej wymienionej liście wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego. 

11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziału podwykonawców, 

podstawą płatności faktury jest podpisany odpowiednio protokół odbioru częściowego lub 

protokół odbioru końcowego. 

13. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziałem Podwykonawców, 

podstawą płatności pierwszej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane (pierwsza faktura częściowa) będzie podpisany protokół odbioru częściowego. 

14. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziałem Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców podstawą do płatności drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie łącznie: 

1) podpisany protokół odbioru, 

2) kserokopia protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę (dalszego 

Podwykonawcę), 

3) dowód zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w 

postaci kserokopii wyciągu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy) o otrzymaniu należnego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego oświadczenia; dowody zapłaty powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

wynagrodzeń Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) wynikających z umów o 

podwykonawstwo. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 14 

pkt 2-3 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez 

Zamawiającego umów o podwykonawstwo. W tym przypadku mają zastosowanie zapisy ust. 

16-22. 

16. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziałem Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
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obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

23. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z winy Wykonawcy trwające powyżej  

14 dni, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1,0 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1, 

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  1,0 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w § 9 ust. 1, 

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

1,0 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1, 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w 

§ 9 ust. 1, 
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6) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej 

na umowę o pracę co najmniej jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia), liczby osób 

zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania 

osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krótszy niż miesiąc, karę wylicza 

się proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje się że miesiąc = 30 

dni). 

7) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

8) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w § 7 lub w okresie rękojmi oraz gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

9) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zależnych od Zamawiającego -  

 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości   10%  

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji o której mowa § 

12 ust. 1 pkt 1). 

3. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, będą 

potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 kwotę kary umownej Zamawiający zobowiązany jest 

przelać na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opóźnienia  

z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

innych zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu szkód powstałych w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn 

aniżeli określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy  z dnia 

02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych 

jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
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§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto określonej w §9 ust.1, co stanowi kwotę 

………………………… zł (słownie: …………………………………..).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiającego na 

pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w 

terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy PZP: 

1) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego na należycie wykonane, 

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% 

wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

§ 12 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwu państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2) Wykonawca realizuje roboty i usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, przepisami prawa, specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub  

wskazaniami Zamawiającego, w szczególności w przypadku: 

a) nierozpoczęcia w ciągu 21 dni od przekazania placu budowy  wykonywania przedmiotu 

umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, 

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 

dni, 

c) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) – 8) jest 

równa lub przewyższa wartość 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 

ust. 1 umowy, 

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) – 8) 

przewyższa wartość 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, 

e) wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich/ej zapłat/y Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 22, na sumę większą niż 5% 

wartości umowy, 

f) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, 

g) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi 

w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia 

się z innym przedsiębiorstwem, 

h) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. 

2. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krótszego niż 7 dni) do 
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wypełnienia postanowień umowy/złożenia stosownych wyjaśnień i poinformowanie go, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

2) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ustalonym terminie 

płatności. 

4. Przed odstąpieniem o którym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiającego do 

wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin 

rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być 

złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności. 

5. Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron umowy, po spełnieniu warunków o których 

mowa w ust. 2 i 4 musi nastąpić na piśmie wraz z uzasadnieniem.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności : 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót według daty odstąpienia od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona 

winna za odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 

realizacji innych robót, jeżeli przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, a Zamawiający 

jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz przyjąć je na swój stan. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 

i konstrukcje stanowiące jego własność najpóźniej w 14 dni po terminie przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty wykonane do czasu odstąpienia od 

umowy i roboty zabezpieczające. 

6) Zamawiający odbierze wykonane roboty i zapłaci za ich wykonanie. 

7) Zamawiający przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór. 

8) Po odstąpieniu od umowy strony zastrzegają sobie egzekwowanie wszelkich kar i 

potrąceń jakie wynikają z niniejszej umowy. 

9) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca w związku 

z budową zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia 

od umowy. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Na podstawie art. 144. ust 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza się możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w określonych w ust. 2 – 4 niniejszego paragrafu przypadkach, mających na celu 

prawidłową realizację umowy. 

2. Zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 
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3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności ponosi 

Wykonawca.  

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 

sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem umowy przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na 

terenie budowy, wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

5) wprowadzenie robót zamiennych, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, 

opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 

umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa 

od projektu budowlanego, 

8) zaistnienia okoliczności, o których mowa w §14 pn Klauzule waloryzacyjne. 

4. Pozostałe zmiany: 

1) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych 

podwykonawców. 

5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

umowy w przypadkach określonych w ust. 3. 

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczność wykonania robót budowlanych 

wynikających z SIWZ i dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót 

lub zostały ujęte w mniejszym zakresie. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia o przedłużenie terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 
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umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami 

ponosi Wykonawca. 

8. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany umowy, 

2) uzasadnienie zmiany umowy, 

3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym strona inicjująca zmianę dowiedziała się, lub 

powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Akceptacja bądź odrzucenie 

żądanych zmian następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany umowy. 

10. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) zmiana którejkolwiek z osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, jednakże zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy zaproponowane osoby 

spełniać będą wymagania postawione w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w stopniu nie mniejszym niż na etapie składania ofert, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, 

3) zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami, 

4) zmiana danych rejestrowych, 

5) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

§ 14 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Opisane w niniejszym paragrafie klauzule waloryzacyjne będą miały zastosowanie zarówno w 

przypadku zwiększenia kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, jak również w przypadku ich zmniejszenia w razie wystąpienia 

okoliczności określonych w ust. 2 poniżej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 

1 umowy, w przypadku zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym w zakresie 

określonym w art. 142 ust. 5 ustawy PZP  pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ w/w 

zmiany na koszty wykonania zamówienia.  

Do zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym należą zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalanej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 2 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 



 

Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.23.2020  

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Strona 15 z 21 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o których mowa w ust. 

2 lit. b), c) lub d) będzie dotyczyła wyłącznie tej części umowy, która nie była objęta 

fakturowaniem przed wejściem w życie nowych przepisów. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób wykonujących przedmiot umowy do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian. 

6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób wykonujących przedmiot umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, wynikających z 

konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń w/w osób, wynikających 

ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji umowy, przy założeniu braku 

zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit b), c) lub d) przed zawarciem aneksu do umowy 

Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz ze szczegółową kalkulacją obrazującą 

wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowodami potwierdzającymi założenia, na 

których te kalkulacje się opierają. 

9. Kalkulacja, o której mowa w ust. 8 winna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów w 

odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących przedmiot umowy, w tym m.in.: 

1) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy - w przypadku zmiany o 

której mowa w ust. 2 lit. b) 

2) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez 

Wykonawcę - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit.c), 

3) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę – w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d). 

10. W przypadku, gdy kalkulacje o których mowa w ust. 9 nie będą w wystarczający sposób 

uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zmiany 

wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów. 

11. Na wniosek Zamawiającego w celu potwierdzenia wyliczenia wzrostu kosztów 

wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne 

zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji przedmiotu umowy, 

12. Na wniosek Zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia 

w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, Wykonawca 

przedstawi odpowiednio umowy o pracę / aneksy do umowy o pracę bądź umowy 

cywilnoprawne / aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia. 

13. Aneks winien zostać zawarty w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu 

prawidłowo złożonego wniosku o którym mowa w ust. 8 wraz z wymaganymi załącznikami. 

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą 

zmiany. 
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§ 15 

Roboty zamienne/ dodatkowe 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych robót 

budowlanych, nie występujących w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania 

dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć na etapie 

postępowania przetargowego, Zamawiający może zlecieć te roboty Wykonawcy w ramach 

realizacji dodatkowych robót budowlanych. Rozpoczęcie wykonywania robót zamiennych/ 

dodatkowych robot budowlanych może nastąpić wyłącznie na podstawie protokołu 

konieczności sporządzonego przez Zamawiającego, inspektora nadzoru i przy udziale 

Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności  i udzielenia przez Zamawiającego 

zamówienia, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych / 

dodatkowych. 

2. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie na następujących zasadach: 

1) cena robocizny oraz procent kosztów pośrednich i zysku zostaną ustalone na podstawie 

kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

2) ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu według danych z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, natomiast materiałów na które nie określono ceny, ustalone 

zostaną na poziomie średnich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartał poprzedzający 

dzień wprowadzenia, a w przypadku ich braku – na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktur za zakup materiałów, 

3) ceny sprzętu ustalone zostaną według danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

natomiast sprzętu, na który nie określono ceny, ustalone zostaną na poziomie cen pracy 

sprzętu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, 

4) nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub 

kalkulację własną Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i inspektora 

nadzoru. 

 

§ 16 

Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie umowy 

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o 

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 

umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ 

dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, 

które mogą dotyczyć w szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia;  

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.); 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

5)  innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy.  
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2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy.  

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

ust. 1 i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 

1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia 

lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust.1 powyżej, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 

Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, w 

szczególności przez: 

3) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części,  

4) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,  

5) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy  – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyżej. 

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 

kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4 powyżej, do zmiany umowy 

stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do 

wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.  

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która 

jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią 

zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, 

czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy 

lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej 

umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, 

zmienionej zgodnie z ust. 4 powyżej.  

9. Przepisy ust. 7 i 8 powyżej stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą, a dalszym 

podwykonawcą. 

 

§ 17 

Zasady współpracy i kontaktowania się stron 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym 

o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także 

ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania 

wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:  

1) Karolina Goj  - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Zarządzania Projektami 

i Promocji Gminy , tel. (062) 78 14 536, e-mail: promocja@leka-opatowska.pl 

2) Dominika Pośpiech  - Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. (062) 78 14 

536, e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl  
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3) Tomasz Jerczyński – Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska, tel. (062) 78 14 531, e-mail: bgk@leka-opatowska.pl  

3. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest 

……………………………..…, tel. …………….…, e- mail …………………………………. 

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 – 3. 

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 - 3, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu 

służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2– 3. 

6. Każda ze stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie wszelkich danych, które 

uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy stronami. W szczególności dotyczy to zmiany 

adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków 

bankowych. Zmiana powyższych danych, w przypadku braku niezwłocznego powiadomienia o 

zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej strony, w szczególności 

korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

 

 

§ 18 

Pozostałe postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią: 

1)  Załącznik nr 1– Wzór karty gwarancyjnej. 

2)  Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami, 

3)  Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 1 – Wzór karty gwarancyjnej 

 

 

 

 

.......................................... 

     pieczęć Gwaranta 

KARTA GWARANCYJNA 

 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót zrealizowanych 

w ramach umowy nr ZPPG.272…..2020 z dnia …………2020 r. zawartej pomiędzy Gminą 

Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska (Zamawiającym), a 

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………..…………...……… (Wykonawcą/Gwarantem). 

2. Uprawnionym do zgłaszania wad z tytułu udzielonej gwarancji jest Gmina Łęka Opatowska. 

3. Nazwa zamówienia/przedmiot umowy: „Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą 

wiejską w Opatowie”. 
4. Wykonawca/Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty wraz  

z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie  

z przepisami techniczno budowlanymi.  

 

§1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za przedmiot umowy, w tym także za części 

przedmiotu zamówienia realizowane przez Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców. 

2. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynosi 

………. miesięcy. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru końcowego. 

4. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.  

5. Gwarant zobowiązany będzie w okresie gwarancyjnym do dokonania na własny koszt 

przeglądów przedmiotu umowy, w tym również przeglądów serwisowych wbudowanego w 

trakcie realizacji sprzętu i urządzeń.  

 

§2  

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Gwaranta w terminie 5 dni od 

ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

2. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad, licząc od powiadomienia przez Zamawiającego: 

1) jeżeli wada uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest 

przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia 

i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie; 

2) w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 dni. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub usunął wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza 

uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 

dni roboczych. 
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4. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 

ich usunięciu. 

5. Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

6. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

będzie biegł na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji 

ulegnie przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

10. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

11. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta. 

 

§3 

Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych  

z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania w sposób niezgodny z zasadami 

eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 

2. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji. 

 

§4 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawiciela nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 

w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku 

nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać 

Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 

§5 

Komunikacja 

1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia przedstawiciela 

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomości e-mail / faxu. 

2. Gwarant potwierdza otrzymanie zgłoszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy 

Zamawiającego. 

3. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………… tel. 

…………………….., fax ………………………… e-mail: ……………………… 

4. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Łęka Opatowska, ul. 

Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail: 

sekretariat@leka-opatowska.pl  
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5. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji 

pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

 

………………………….. 

pieczęć i podpis Gwaranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


