Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.21.2020
Zatgceznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZPPG.272....2020 (projekt)

WdNiu ceeeeieeneininannnns 2020 roku pomigdzy:

Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy - Adama Kopisa

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Aliny Brzakata

...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentowWanyM PrZEZ: .....cceeeceeeriueeerieeeenieeesieeeseeesseeeseeeenneees
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.).
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,Remont szatni
przy boisku sportowym w Lece Opatowskiej — szatnia na medal”.
3. Szczegbdtowy zakres robot oraz sposob ich wykonania strony ustalaja jak w:
1) Dokumentacji technicznej,
2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét ( dalej SST/STWiOR),
3) Przedmiarze robodt (ktory stanowi element pomocniczy, uzupetnienie opisu przedmiotu
zamoOwienia),
4) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami.
Integralng czes$cig umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiagniecia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o~

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu

robot Wykonawcy,

2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 18 grudnia 2020r.
2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dat¢ wynikajgca

z protokotu odbioru koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

4) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym 1 sztuka
budowlana,

5) wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacym co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
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Prawo budowlane oraz okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci z polska norma lub krajowa oceng techniczng
(wczeséniej aprobatg techniczng) kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

6) wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkow bezpieczefstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy, przestrzeganie zasad BHP
i ppoz.,

7) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za jakosc,
terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktéry wykonuje sam oraz
przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

8) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 o0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

9) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzgt oraz zaloge,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) dbanie o porzadek na terenie roboOt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

12) usunigcie na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen,

13) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow
niezbednych przy odbiorze. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu
odbioru koncowego,

14) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

15) zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zamoOwienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji
zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych okreslonych w przedmiarze robot,
w szczegolnosci robot ogolnobudowlanych, tynkarskich, malarskich, ktadzenie posadzek,
wykonywanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ dotyczy pracownikow fizycznych, wykonujacych bezposrednio prace
budowlane (na terenie budowy) w przedmiotowym zamowieniu. W celu potwierdzenia
spelnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, o ktérych mowa wyzej
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis oSoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

17) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

18) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,
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19) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(t.. Dz. U.z 2020 r., poz. 1219), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 797 ze zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

20) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wplynaé na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

21) zglaszania inspektorowi nadzoru do protokolarnego odbioru robot zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe
Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy,

22) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organu nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostgpu na
teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego
realizacji,

23) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego i/lub
inspektora nadzoru. Narady beda zwotywane zgodnie z biezgcymi potrzebami, ich celem
bedzie omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw  dotyczacych — wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
przeszkod, nieprawidtowosci,

24) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni, instalacji,

25) wykonania wszelkich napraw urzadzen nad i1 podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot oraz ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem,

26) wykonania wszelkich niezbgdnych prob, badan, sprawdzen i odbiorow niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania,

27) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
odzwierciedlajac 1 dokumentujagc stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
rob6t oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

28) opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi i eksploatacji
zainstalowanych na obiekcie urzadzen i instalacji oraz przeszkolenia osob wskazanych
przez Zamawiajacego.

§4
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspolpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczegblnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

§5
Nadzo6r nad pracami
1. Zamawiajacy ustanawia:
1) NAAZOT INWESTOTSKI: ...evievieiieeieteeiieste ettt ete e e et et e e et ea e e eaeeaeeee enens
2. Wykonawca wskazuje
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1) kierownika budowy W 0SODIE: .......vitiitii it ;
tel o

. Nadzoér inwestorski, kierownik budowy i1 rob6t dziatajg w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

. Zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,

a jedynie zachowania formy pisemnej. Zmienione osoby wymienione w § 5 ust. 2 musza
posiada¢ kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajagcego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego — art.22 ust.1 ustawy PZP.

§6
Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:

1) osobiscie*,
2) zudzialem Podwykonawcow*.

. Strony ustalajg nastgpujacy zakres robot do wykonania przez Podwykonawce: ..................

. Podwykonawca prac okreslonych w ust. 2 JESt ......ooviiiiiiiiiiiiii e
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamodwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktorym mowa
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w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w celu wykazania spetnienia warunkéow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

16. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca nie daja r¢kojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
Podwykonawcy ustug.

17. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy
w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa.

18. Zasady okreslone powyzej maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robot
okreslonych w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, poczta
elektroniczng lub faxem niezwtocznie po wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

4. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego pod rygorem nieodebrania wykonanego przedmiotu
umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy,

2) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

3) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych préb i1 sprawdzen, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, instrukcje uzytkowania i eksploatacji wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktore podlegaja serwisowaniu, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej w 2 egzemplarzach. Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
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. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust

Zatgceznik nr 9 do SIWZ

wystgpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb, sprawdzen i odbiorow
Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego i przekazania obiektu do
eksploatacji. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowe;.

§8

Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na

okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajgcemu karte gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materiatow niezbgdnych

do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny

w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.
Rekojmia wygasa 60 miesigcy po dacie odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki

wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do wusunigcia ujawnionych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz
7 dni roboczych.

. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W przypadku usunigcia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byla

usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
od nowa.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§9

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forme¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwotanetto: ..........ccoovviiiiiinnn... 71
Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zt.
Kwota brutto: ...ccevvveiieeieerennnceannn zl.

)

(stownie brutto: ............... :
1. obejmuje wszystkie roboty
i koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacjg projektowa, szczegdlowymi
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

Zatgceznik nr 9 do SIWZ

specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania  wszelkich  kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy
obywac¢ si¢ bedzie na podstawie jednej faktury koncowej, ktéra zostanie wystawiona na
podstawie protokotu odbioru koncowego potwierdzonego przez strony.

. Fakture wystawi¢ nalezy na: Gmina Leka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska

NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane

roboty w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ zaptaty,
strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze

oraz shuzy on na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i jest numerem wtasciwym dla

dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji niezgodnosci podanego

na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.

,biala lista podatnikow VAT” ), termin platnosci wydluzy si¢ do momentu pojawienia na

wyzej wymienionej liscie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,
podstawa platnosci faktury jest podpisany protokédt odbioru koncowego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziatem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow podstawa do ptatnosci bedzie tacznie:

1) podpisany protokot odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawcg),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
w postaci kserokopii wyciggu bankowego lub o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego o$wiadczenia; dowody zaplaty powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) wynikajacych z uméw o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dokumentéw o ktorych mowa w ust. 11
pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy ust.
13-19.

W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informac;ji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

20. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw 1 obowigzkdw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prace¢ co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysoko$ci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacego W chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopeitnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
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umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krétszy niz miesigc, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).

7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczgty,

2) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa §
12 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci z tytulu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opdznienia
z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty Kkary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogodlnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu szkdéd powstatych w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych z innych przyczyn
anizeli okreslonych w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu.

8. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako
ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ karg, nastgpito
w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto okreslonej w §9 ust.1, co stanowi kwotg
.............................. zh(stlownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwréocone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego na nalezycie wykonane,

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokosci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie poézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§12
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia lub
wskazaniami Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczgcia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy wykonywania przedmiotu
umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 14
dni,

c) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
rowna lub przewyzsza wartos¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza warto$¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaplat’'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, 0 ktorej mowa w § 9 ust. 19, na sum¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalno$ci bedacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscig lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia
si¢ z innym przedsi¢biorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacj¢ umowy.

2. Warunkiem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypehienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym upltywie tego terminu odstagpi od umowy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
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rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po spenieniu warunkow o ktorych
mowa w ust. 2 i 4 musi nastgpic¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1) Wykonawca wspoélnie z Zamawiajagcym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustala sposéb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstapienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastgpilo z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materialow i1 urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpdzniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

8) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

9) Strony wspolnie rozliczg si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidost Wykonawca w zwigzku
Z budowg zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstapienia
od umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2-4.

Dopuszczalne sg za zgoda Zamawiajacego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem ze

dotycza co najmniej jednej kwestii okre$lonej w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

2. Zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeglOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie rob6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknagé¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catosci lub czgsci,
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5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wiasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie sg nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenic budowy, wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robdt zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa
od projektu budowlanego.

4. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT powodujaca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany podwykonawcoéw w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 pkt 1.

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych
wynikajacych z SIWZ i dokumentacji projektowej, ktore nie zostaly ujete w przedmiarze robot
lub zostaty ujete w mniejszym zakresie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
poOzniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym strona inicjujaca zmian¢ dowiedziata sig, lub

Strona 12z 18



Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.21.2020
Zatgceznik nr 9 do SIWZ

powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastepuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zagdania zmiany umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spelnia¢ bedg wymagania postawione w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstlugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz 0sob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany begdace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§14
Obowiazki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okoliczno$ci zwiazanych z wystapieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

1. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o
wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 02.03.2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.);

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wpltyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 1 1 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wplywu okolicznos$ci, o ktorych mowa
w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-109,
o ktérych mowa w ust.1 powyzej, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z
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Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych, w szczegolno$ci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang¢ sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wplynag¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy,
w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyzej.

6. Jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zawiera postanowienia Kkorzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptynac¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktoéra
jest zwigzana z wykonaniem zamodwienia publicznego lub jego czgséci, uzgadniaja odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych $swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang laczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyzej.

9. Przepisy ust. 7 1 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg.

§ 15
Roboty zamienne/ dodatkowe
1. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w ramach
realizacji dodatkowych robot budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robot zamiennych/
dodatkowych robot budowlanych moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru i przy udziale

Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci 1 udzielenia przez Zamawiajgcego

zamoOwienia, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot zamiennych /

dodatkowych.
2. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialtow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatdbw na ktoére nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie §rednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzegtu, na ktéry nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
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4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru.

§ 16
Zasady wspélpracy i kontaktowania sie stron

. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnej wspotpracy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje

si¢ do informowania Zamawiajgcego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/droga elektroniczng, a w naglym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowiazujg si¢ wspotdziata¢ w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osoba reprezentujacag Zamawiajacego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

1) Karolina Goj — p.o. Kierownika Referatu Zaméwien Publicznych, Zarzadzania Projektami
i Promocji Gminy, tel. (062) 78 14 536, e-mail: promocja@leka-opatowska.pl

2) Dominika Pospiech - Inspektor ds. inwestycji i zamoéwien publicznych, tel. (062) 78 14
536, e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl

. Osobg reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest

Stronom przystuguje mozliwos$¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osob, o ktéorych mowa w ust. 2— 3.

. Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore

uniemozliwia nalezytg wspotprace pomigdzy stronami. W szczegolnosci dotyczy to zmiany
adresu do doreczen, numerdéw telefonéw, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkéw
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w braku niezwlocznego powiadomienia o zmianie,
nie moze wywota¢ negatywnych skutkéw dla drugiej strony, w szczegdlnosci korespondencja
wyslana na dotychczasowy adres bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§17
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

. Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu

sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego

i jeden dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatgcznik nr 1- Wzor karty gwarancyjnej.
2) Zatacznik nr 2 — SIWZ wraz z zalacznikami,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zakacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjnej

piecze¢ Gwaranta
KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272...2020 z dnia ............ 2020 r. zawartej pomiedzy Gming
Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 ktcka Opatowska (Zamawiajagcym), a
............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).
Uprawnionym do zglaszania wad z tytutu udzielonej gwarancji jest Gmina Leka Opatowska.

. Nazwa zamowienia/przedmiot umowy: ,Remont szatni przy boisku sportowym w Lece

Opatowskiej — szatnia na medal~.

. Wykonawca/Gwarant oswiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz

z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie
z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi

.......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu odbioru koncowego.
Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.

. Gwarant zobowigzany bedzie w okresie gwarancyjnym do dokonania na wilasny koszt

przegladéw przedmiotu umowy, w tym rowniez przegladéow serwisowych wbudowanego w
trakcie realizacji sprz¢tu i urzadzen.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawc¢/Gwaranta w terminie 5 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwialtyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usunigcia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7
dni roboczych.

. W wypadku usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o

ich usunigciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.
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. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegt na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedhuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaly zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia

uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegdlnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady Wykonawcy.
Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie 1 miejscu przegladu

gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i1 Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.

.......................... Cfax o ceemalls Lo

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina t¢ka Opatowska,
ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl

. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowaé si¢ niezwlocznie, nie

p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§6
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Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.].
Dz. U.z2019r., poz. 1843 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

pieczed 1 podpis Gwaranta
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